

**MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**  
**FICHA DE ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE INVERSIÓN (EBI)**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**CÓDIGO DEL PROYECTO:** 080157

**CÓDIGO:** 08 05001 0157

**NOMBRE DEL PROYECTO (Proceso, Objeto, Localización):** DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN LA PERSONERIA

**NOMBRE ENTIDAD PROPONENTE:** PERSONERIA DE MEDELLIN

**PERSONA RESPONSABLE:** RODRIGO DE JESUS ÁRDILA VARGAS

**DIRECCIÓN:** CALLE 44 N°52-165 CAM PISO 11

**LOCALIDAD:** MEDELLIN

**TELÉFONO:** 3849999

**ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO AL BANCO**

**RESPONSABLE:** Rodrigo De Jesus Árdila Vargas

**DEPENDENCIA:** PERSONERÍA DE MEDELLÍN

**CARGO:** Personero De Medellín

**CORREO ELECTRÓNICO:** rjardila@personeriamedellin.gov.co

**TELÉFONO:** 3849999 EXT. 130

**2. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO**

**2.1 CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL**

**TIPO DE GASTO:**

**SECTOR:**

**2.2 PLAN DE DESARROLLO**

**PROGRAMA NACIONAL:**

**SUBPROGRAMA NACIONAL:**

**PROGRAMA DEPARTAMENTAL:**

**SUBPROGRAMA DEPARTAMENTAL:**

**PROGRAMA MUNICIPAL:** Proyección Institucional

**SUBPROGRAMA MUNICIPAL:** Logística organizacional

**2.3 PROGRAMA Y FONDO DE COFINANCIACIÓN AL CUAL ACCEDE**

**COFINANCIACIÓN:**

**NOMBRE DEL FONDO:**

**3. PROBLEMA O NECESIDAD**

**3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD**

El deterioro de los diferentes enseres y los continuos cambios que se requieren al interior de las oficinas de la

Personería de Medellín, hace necesaria su reposición, y adecuación dinámica estructural y funcional propia de la institución para contar con espacios completamente dotados ya que existen enseres que fueron adquiridos hace algún tiempo y su deterioro es inminente donde no se cumplen con las especificaciones de los espacios actuales. Además se hace necesario adquirir nuevos elementos para mejorar la dotación con equipos, muebles y enseres que garanticen la prestación de servicios eficientes y transparentes a la comunidad; proporcionando espacios agradables que generen buena imagen de la institución

### 3.2 ÁREA Y POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA O NECESIDAD

REGIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CANTIDAD	UNIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	MEDELLIN	1.875.875	PNAS

### 4. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN

Dotar las oficinas y el Archivo General con nuevos enseres para reponer los que se encuentran deteriorados por el uso continuo y hacer la readecuación de los espacios de trabajo que se vayan creando, garantizando los espacios de manera armónica para adecuarlos de acuerdo con los requerimientos de cada Dependencia, que faciliten el óptimo desempeño de las funciones y así poder prestar servicios con mayor eficiencia y efectividad, mejorando entre otros la atención a los usuarios. Propender porque los servidores tengan espacios laborales acordes con las normas de seguridad industrial Mantener los equipos y muebles en buenas condiciones de acuerdo con los estándares recomendados para evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo Facilitar la logística adecuada de auditorios, aulas y oficinas que cuenten con la tecnología de punta, que garanticen el óptimo desarrollo de los diferentes eventos

### 5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Comprar toda la dotación necesaria de equipos, muebles y enseres para el buen funcionamiento institucional y acondicionar los espacios existentes tanto en oficinas como el archivo general.

### 6. ASOCIACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS A METAS (PRODUCTOS Y COMPONENTES)

**VIGENCIA: 2008**

#### 6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

#### 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

**VIGENCIA: 2009**

#### 6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

#### 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

**VIGENCIA: 2010**

#### 6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

## 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

VIGENCIA: 2011

### 6.1 ASOCIACIÓN FINANCIERA

NIV	E. ASOC.	META	DESCRIPCIÓN	% PARTI
4	806040203	5	Adecuación física y dotación de oficinas municipales	100,00

## 6.2 PRODUCTOS Y ASOCIACIÓN DE PRODUCTOS A INDICADORES DE METAS

PROD.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT. PROG. CUATR.	NIV.	E. ASOC.	META	IND.
-------	---------------------	--------------------	------	----------	------	------

### 6.3 COMPONENTES

NOMBRE DEL COMPONENTE	CANTIDAD	UNIDAD
DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN LA PERSONERIA	1	UND

## 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN	DPTO	SUBDIV. DPTAL	MUNICIPIO	TERRIT. INDÍGENA	SUBDIV. MUNICIPAL	LOCALIDAD
OCCIDENTE	ANTIOQUIA	VALLE DE ABURRA	MEDELLIN		COMUNA 10	CAM PISO 11

## 8. ÁREA BENEFICIADA CON EL PROYECTO

AÑO: 2008		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	97.858.967,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	97.858.967,00

AÑO: 2009		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	90.882.667,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	90.882.667,00

AÑO: 2010		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	163.799.999,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	163.799.999,00

AÑO: 2011		
UBICACIÓN	TOT. POBLACIÓN	TOT. INVERSIÓN
TODA LA CIUDAD	105.574	36.000.000,00

UBICACIÓN	TIPO DE POBLACIÓN	CANTIDAD	INVERSIÓN \$
TODA LA CIUDAD	TODA LA POBLACIÓN	105.574	36.000.000,00

## 9. INDICADORES

### 9.1. INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MED.	META GLOBAL
----------------------	-------------	-------------

### 9.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN

VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS TOTALES	\$ 290.682.666,00		(EN MILES)
VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS	\$ 0,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR AÑO	\$ 96.894.222,00		(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR CAPACIDAD	\$ 0,00	X	(EN MILES)
COSTO PROMEDIO POR BENEFICIARIO	\$ 917,80	X	(EN MILES)
POBLACIÓN BENEFICIADA	316.722		(PERSONAS)
COBERTURA	16.9 %		(PORCENTAJE)

## 10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

SU PROYECTO REQUIERE LICENCIA AMBIENTAL: NO  
EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA

EN TRÁMITE:

APROBADA :

ENTIDAD QUE EXPIDE LA LICENCIA:

FECHA DE SOLICITUD :

FECHA DE APROBACIÓN:

## 11. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO PRESUPUESTADO: 2009 AÑO INICIO EJECUCIÓN: 2010

### RECURSOS DE INVERSIÓN

ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	90.882.667,00	163.799.999,00	36.000.000,00	290.682.666,00	290.682.666,00

### RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD	FTE.FINANC	EJECUTADO	ASIGNADO	INCLUIDO	VIGENCIA1	VIGENCIA2	VIGENCIA3	SALDO	TOTAL
TOTAL		0,00	0,00	0,00	90.882.667,00	163.799.999,00	36.000.000,00	290.682.666,00	290.682.666,00

Nota: (2) Se diligencia solmanete en el caso de proyectos que solicitan recursos del PGN y que no se reciben a través del SGP

## 12. INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO

### 12.1 INGRESOS

CONCEPTO	VALOR (EN MILES)
----------	------------------

### 12.2 COSTOS

ENTIDAD FINANCIADORA	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR (EN MILES)
MUNICIPIO DE MEDELLIN	RPM	96.894.222,00

## 13. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

ETAPA DE PREINVERSIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE PREINVERSIÓN:	0
ETAPA DE INVERSIÓN:	X	AÑOS QUE LLEVA DE EJECUCIÓN:	3
ETAPA DE OPERACIÓN:		AÑOS QUE LLEVA DE OPERACIÓN:	0

## 14. ESTUDIOS QUE RESPALDAN EL PROYECTO

<b>PERFIL:</b>	<b>PREFACTIBILIDAD:</b>
<b>FACTIBILIDAD:</b>	<b>DISEÑOS:</b>
<b>OTROS (ESPECIFIQUE):</b>	
<b>NOMBRE DEL ESTUDIO:</b>	
<b>FECHA:</b>	
<b>AUTOR DEL ESTUDIO:</b>	
<b>METODOLOGÍA BPIN UTILIZADA: TIPO B</b>	

## 15. DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA

<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE:</b> JAIME ALBERTO CARDENAS MONTOYA		
<b>CARGO:</b> PROFESIONAL UNIVESRSITARO - PLANEACION		
<b>INSTITUCIÓN:</b> PERSONERIA DE MEDELLIN		
<b>CIUDAD:</b> MEDELLIN	<b>TELÉFONO:</b> 3849934	<b>FECHA:</b> 13.03.2012
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b> jacardenas@personeriamedellin.gov.co		

## 16. OBSERVACIONES

La Personería de Medellín posee en la actualidad equipos actualizados que prestan servicio para brindar apoyo a la toma de decisiones de la administración y la información ágil y oportuna a la comunidad, reduciendo costos y mejorando la imagen institucional. Debido a la necesidad dar cumplimiento a lo estipulado en la ley 594 de 2000, y en aplicación del acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, se debe contar con un archivo general para administración documental donde se gestione de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones. Igualmente posee un espacio de oficinas y auditorios que requieren una optima adecuación logística con buena tecnología para acondicionarlos y tenerlos al servicio de nuestros clientes internos y externos.

## 17. VIABILIDAD

### 17.1 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD

CONCEPTO DE VIABILIDAD	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA			ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO			ANÁLISIS DE LA NACIÓN		
	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL-MENTE	NO CUMPLE
A. TÉCNICOS	X								
B. SOCIOECONÓMICOS	X								
C. AMBIENTALES			X						

ASPECTOS A CONCEPTUAR	ANÁLISIS DEL MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA		ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO		ANÁLISIS DE LA NACIÓN	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE?	X					
EL PROYECTO ES VIABLE?	X					

## 17.2 MOTIVACIÓN DE LA NO VIABILIDAD

## 17.3 OBSERVACIONES

## 17.4 RESPONSABLE

### A. MUNICIPIO, DISTRITO O TERRITORIO INDÍGENA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:** RODRIGO DE JESUS ARDILA VARGAS

**CARGO:** PERSONERO DE MEDELLIN

**INSTITUCIÓN:** PERSONERIA DE MEDELLIN

**CIUDAD:** MEDELLIN

**TELEFONO** 3849931

**FECHA:** 13.03.2012

### B. DEPARTAMENTO

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

**CARGO:**

**INSTITUCIÓN:**

**CIUDAD:**

**TELEFONO**

**FECHA:**

### C. NACIÓN

**FUNCIONARIO RESPONSABLE:**

**CARGO:**

**INSTITUCIÓN:**

**CIUDAD:**

**TELEFONO**

**FECHA:**

## 18. PROGRAMACIÓN FÍSICO FINANCIERA - FF-01

Componentes y Actividades				Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
<b>VIGENCIA: 2008</b>							99.882.667	4.462.500	86.495.167	4.462.500	4.462.500
<b>Ficha: 2008/001: DOTAC Y REMOD DE OFICINAS DE LA PERSONERIA DE MEDELLIN</b>							99.882.667	4.462.500	86.495.167	4.462.500	4.462.500
<b>COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>							99.882.667	4.462.500	86.495.167	4.462.500	4.462.500
SILLAS GIRATORIAS	50.00	UND	289.000	14.450.000	0,00 %	100,00 %	0	14.450.000	0	0,00 %	0,00 %
ESCRITORIOS	2.00	UND	1.786.400	3.572.800	0,00 %	100,00 %	0	3.572.800	0	0,00 %	0,00 %
MESAS DE TRABAJO	2.00	UND	548.000	1.096.000	0,00 %	100,00 %	0	1.096.000	0	0,00 %	0,00 %
AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES	6.00	UND	1.485.000	8.910.000	0,00 %	100,00 %	0	8.910.000	0	0,00 %	0,00 %
CARPAS	2.00	UND	1.467.400	2.934.800	0,00 %	100,00 %	0	2.934.800	0	0,00 %	0,00 %
VAJILLA CON LOGO	43.00	UND	83.578	3.593.854	0,00 %	100,00 %	0	3.593.854	0	0,00 %	0,00 %
CUBIERTOS	24.00	UND	80.324	1.927.776	0,00 %	100,00 %	0	1.927.776	0	0,00 %	0,00 %
INDIVIDUALES	24.00	UND	69.245	1.661.880	0,00 %	100,00 %	0	1.661.880	0	0,00 %	0,00 %
MANTEL	1.00	UND	300.000	300.000	0,00 %	100,00 %	0	300.000	0	0,00 %	0,00 %
DISPENSADORES DE AGUA	2.00	UND	842.160	1.684.320	0,00 %	100,00 %	0	1.684.320	0	0,00 %	0,00 %
NEVERA	1.00	UND	1.052.700	1.052.700	0,00 %	100,00 %	0	1.052.700	0	0,00 %	0,00 %
CORTINA TIPO PERSIANA	10.00	UND	400.000	4.000.000	0,00 %	100,00 %	0	4.000.000	0	0,00 %	0,00 %
CAFETERA	1.00	UND	574.200	574.200	0,00 %	100,00 %	0	574.200	0	0,00 %	0,00 %
HORNO MICROHONDAS	2.00	UND	250.000	500.000	0,00 %	100,00 %	0	500.000	0	0,00 %	0,00 %
MODULO PARA ARCHIVO GENERAL	1.00	UND	5.774.327	5.774.327	0,00 %	100,00 %	0	5.774.327	0	0,00 %	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTO	1.00	UND	2.500.000	2.500.000	0,00 %	100,00 %	0	2.500.000	0	0,00 %	0,00 %
ESTANTERIA SOTANO	1.00	UND	4.000.000	4.000.000	0,00 %	100,00 %	0	4.000.000	0	0,00 %	0,00 %
SCANEAO DE INFORMACION	12.00	UND	700.000	8.400.000	25,00 %	25,00 %	2.100.000	2.100.000	2.100.000	25,00 %	25,00 %
INFORMACION ACTUALIZADA	12.00	UND	787.500	9.450.000	25,00 %	25,00 %	2.362.500	2.362.500	2.362.500	25,00 %	25,00 %
ADECUACION ATENCION AL PUBLICO	30.00	M2	666.667	20.000.010	0,00 %	100,00 %	0	20.000.010	0	0,00 %	0,00 %
ADECUACION BAÑO PERSONERO	10.00	M2	350.000	3.500.000	0,00 %	100,00 %	0	3.500.000	0	0,00 %	0,00 %
<b>VIGENCIA: 2009</b>							90.882.667	4.462.500	77.495.167	4.462.500	4.462.500
<b>Ficha: 2009/001: DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN LA PERSONERIA</b>							90.882.667	4.462.500	77.495.167	4.462.500	4.462.500
								4,91 %	85,27 %	4,91 %	4,91 %

Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
<b>COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				90.882.667	4.462.500	77.495.167	4.462.500	4.462.500
SILLAS GIRATORIAS	50.00	UND	289.000	14.450.000	0,00 % 0	100,00 % 14.450.000	0,00 % 0	0,00 % 0
ESCRITORIOS	2.00	UND	1.786.400	3.572.800	0,00 % 0	100,00 % 3.572.800	0,00 % 0	0,00 % 0
MESAS DE TRABAJO	2.00	UND	548.000	1.096.000	0,00 % 0	100,00 % 1.096.000	0,00 % 0	0,00 % 0
AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES	6.00	UND	1.485.000	8.910.000	0,00 % 0	100,00 % 8.910.000	0,00 % 0	0,00 % 0
CARPAS	2.00	UND	1.467.400	2.934.800	0,00 % 0	100,00 % 2.934.800	0,00 % 0	0,00 % 0
VAJILLA CON LOGO	43.00	UND	83.578	3.593.854	0,00 % 0	100,00 % 3.593.854	0,00 % 0	0,00 % 0
CUBIERTOS	24.00	UND	80.324	1.927.776	0,00 % 0	100,00 % 1.927.776	0,00 % 0	0,00 % 0
INDIVIDUALES	24.00	UND	69.245	1.661.880	0,00 % 0	100,00 % 1.661.880	0,00 % 0	0,00 % 0
MANTEL	1.00	UND	300.000	300.000	0,00 % 0	100,00 % 300.000	0,00 % 0	0,00 % 0
DISPENSADORES DE AGUA	2.00	UND	842.160	1.684.320	0,00 % 0	100,00 % 1.684.320	0,00 % 0	0,00 % 0
NEVERA	1.00	UND	1.052.700	1.052.700	0,00 % 0	100,00 % 1.052.700	0,00 % 0	0,00 % 0
CORTINA TIPO PERSIANA	10.00	UND	400.000	4.000.000	0,00 % 0	100,00 % 4.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
CAFETERA	1.00	UND	574.200	574.200	0,00 % 0	100,00 % 574.200	0,00 % 0	0,00 % 0
HORNO MICROHONDAS	2.00	UND	250.000	500.000	0,00 % 0	100,00 % 500.000	0,00 % 0	0,00 % 0
MODULO PARA ARCHIVO GENERAL	1.00	UND	5.774.327	5.774.327	0,00 % 0	100,00 % 5.774.327	0,00 % 0	0,00 % 0
EQUIPO DE COMPUTO	1.00	UND	2.500.000	2.500.000	0,00 % 0	100,00 % 2.500.000	0,00 % 0	0,00 % 0
ESTANTERIA SOTANO	1.00	UND	4.000.000	4.000.000	0,00 % 0	100,00 % 4.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
SCANEAO DE INFORMACION	12.00	UND	700.000	8.400.000	25,00 % 2.100.000	25,00 % 2.100.000	25,00 % 2.100.000	25,00 % 2.100.000
INFORMACION ACTUALIZADA	12.00	UND	787.500	9.450.000	25,00 % 2.362.500	25,00 % 2.362.500	25,00 % 2.362.500	25,00 % 2.362.500
ADECUACION ATENCION AL PUBLICO	30.00	M2	366.667	11.000.010	0,00 % 0	100,00 % 11.000.010	0,00 % 0	0,00 % 0
ADECUACION BAÑO PERSONERO	10.00	M2	350.000	3.500.000	0,00 % 0	100,00 % 3.500.000	0,00 % 0	0,00 % 0

<b>VIGENCIA: 2010</b>				163.799.999	0,00 % 0	0,00 % 0	11,48 % 18.800.000	88,52 % 144.999.999
<b>Ficha: 2010/001: DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN LA PERSONERIA</b>				163.799.999	0,00 % 0	0,00 % 0	11,48 % 18.800.000	88,52 % 144.999.999
<b>COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				163.799.999	0,00 % 0	0,00 % 0	11,48 % 18.800.000	88,52 % 144.999.999
ADECUACION DEL ARCHIVO GENERAL APLICANDO LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	1.00	UND	47.000.000	47.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	40,00 % 18.800.000	60,00 % 28.200.000
CAMBIO DE RED ELECTRICA EN LA UPDH	1.00	UND	14.350.000	14.350.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 14.350.000
READECUACION DE MODULOS DE OFICINAS	5.00	UND	1.090.000	5.450.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 5.450.000
					0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %



Componentes y Actividades	Ctd	Un	Vr.Un	Vr.Tot	Ene-Mzo	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
READECUACION DE LA OFICINA DE LA COMISION NAL DE REPARACION (CNR)	1.00	UND	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PERSONALIZADOS PARA LA UPDH	13.00	UND	3.076.923	39.999.999	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 39.999.999
READECUACION DEL AUDITORIO Y SALA DE CAPACITACION CON EQUIPO DE SONIDO Y PUERTAS	1.00	UND	50.000.000	50.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	0,00 % 0	100,00 % 50.000.000

<b>VIGENCIA: 2011</b>				36.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	38,89 % 14.000.000	61,11 % 22.000.000
<b>Ficha: 2011/001: DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS EN LA PERSONERIA</b>				36.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	38,89 % 14.000.000	61,11 % 22.000.000
<b>COMPONENTE: 050 DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>				28.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	35,71 % 10.000.000	64,29 % 18.000.000
VALORACION DE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL	1.00	UND	28.000.000	28.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	35,71 % 10.000.000	64,29 % 18.000.000
<b>COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				8.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	50,00 % 4.000.000	50,00 % 4.000.000
READECUACION DE MODULOS DE OFICINA	1.00	UNIDAD	8.000.000	8.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0	50,00 % 4.000.000	50,00 % 4.000.000

<b>VIGENCIA: 2012</b>				150.000.000	0,00 % 0	73,33 % 110.000.000	26,67 % 40.000.000	0,00 % 0
<b>Ficha: 2012/001: DOTACION Y ADECUACION DE OFICINAS</b>				150.000.000	0,00 % 0	73,33 % 110.000.000	26,67 % 40.000.000	0,00 % 0
<b>COMPONENTE: 170 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				150.000.000	0,00 % 0	73,33 % 110.000.000	26,67 % 40.000.000	0,00 % 0
OFICINA DE CORRESPONDENCIA OUTSOURCING	1.00	SERV	80.000.000	80.000.000	0,00 % 0	50,00 % 40.000.000	50,00 % 40.000.000	0,00 % 0
ARCHIVO DE GESTION	1.00	UNID	10.000.000	10.000.000	0,00 % 0	100,00 % 10.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
READECUACION ARCHIVO CENTRAL	1.00	UNID	30.000.000	30.000.000	0,00 % 0	100,00 % 30.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
DISEÑO E INSONORIZACION SALA DE AUDIENCIA	1.00	SERV	25.000.000	25.000.000	0,00 % 0	100,00 % 25.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0
IMPLEMENTACION DOS PUNTOS DE SERVICIOS ESTAB PENITENCIARIO	2.00	SERV	2.500.000	5.000.000	0,00 % 0	100,00 % 5.000.000	0,00 % 0	0,00 % 0